

# 国土交通省発注の舗装修繕工事に伴うR224(桜島地区)及びR220(海潟地区)交通規制のお知らせとお願い

令和4年1月初旬より、舗装修繕工事により片側交互通行規制となります。時間帯及び、施工箇所によっては渋滞が予想されますので、通行予定の皆様におかれましては、時間に余裕を持って通行して頂くようお願い申し上げます。尚、施工区間での路線バスの乗客の昇降時には交通誘導警備員にて対応します。施工区間等、問い合わせ先については下記を参照ください。

## 片側交互通行のタイムスケジュール

<b>8:30</b>	<b>8:40~16:50</b>	<b>17:00</b>
片側交互通行規制開始	規制中(工事)	片側交互通行規制解除

## 片側交互通行規制の施工区間及び予定時期

### 令和4年1月

日付	曜日	施工区間	備考
1	土		
2	日		
3	月		
4	火		
5	水	桜島横山地区	大正溶岩橋付近
6	木	〃	〃
7	金	持木地区	野尻川展望所付近
8	土	〃	〃
9	日		
10	月		
11	火		
12	水		
13	木		
14	金		
15	土		
16	日		
17	月	東桜島地区	東桜島中学校付近
18	火	〃	〃
19	水	〃	〃
20	木	〃	東桜島合庁付近
21	金	〃	〃
22	土	〃	〃
23	日		
24	月	東桜島地区	湯之配水池付近
25	火	〃	〃
26	水	〃	〃
27	木	有村地区	有村展望所付近
28	金	〃	〃
29	土	〃	〃
30	日		
31	月	持木地区	持木橋付近

### 令和4年2月

日付	曜日	施工区間	備考
1	火	持木地区	持木橋付近
2	水	〃	〃
3	木	〃	〃
4	金	〃	〃
5	土	〃	〃
6	日		
7	月	黒神地区	桜島口付近
8	火	〃	〃
9	水	〃	〃
10	木	海潟地区	旧海潟トンネル
11	金	〃	〃
12	土	〃	〃
13	日		
14	月		
15	火		
16	水		
17	木		
18	金	持木地区	持木橋付近
19	土	東桜島地区	湯之配水池付近
20	日		
21	月	有村地区	有村展望所付近
22	火		
23	水		
24	木		
25	金		
26	土		
27	日		
28	月		

※尚、天候他、諸事情により施工区間の順序が変わることがあります。各地区の施工数日前より予告板にてお知らせします!!

## 問い合わせ先


### 【工事発注者】

国土交通省 九州地方整備局 大隅河川国道事務所  
垂水国道維持出張所 ☎0994-65-2574

### 【工事請負者】

鹿児島県鹿屋市吾平町麓3992-5  
肝付土建 株式会社 ☎0994-58-7131

## 工事施工箇所位置図



### 【現場担当者名】



肝付土建(株)  
現場代理人  
坂元 幸二  
☎080-8375-0089



肝付土建(株)  
監理技術者  
中園 玲公  
☎080-8589-3214